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N° TAVOLA

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

OGGETTO

IL CAPOGRUPPO PROGETTISTI

ai sensi Art. 41 c.6 D.lgs  36 del 31.03.2023  e artt. 22-32 all. 1.7 del D.lgs  36 del 31.03.2023
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PROGETTO ARCHITETTONICO - CAPOGRUPPO

CAPOGRUPPO

PROGETTO ESECUTIVO

all. 05Cronoprogramma dei lavori

1277

Comune di Lentate

AGOSTO 2024

Via G. Matteotti, 8, 20823 Lentate sul Seveso MB

Realizzazione del nuovo asilo nido di Copreno
Provincia di Monza e della Brianza
Via Trieste, Fr. Copreno, Lentate

PROGETTO
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APPALTO

IMPIANTO DI CANTIERE 5

OPERE EDILI

1 Scavo di sbancamento generale 5

2 Opere di vibrocompressione 3

OPERE STRUTTURALI

3 Fondazioni opere in c.a. 20

4 Opere in elevazione - opere in legno e carpenteria metallica p. terra 15

5 Solaio di copertura - opere in legno e carpenteria metallica 12

OPERE EDILI

6 Formazione solaio controterra e vespaio areato 10

7 Formazione impermeabilizzazioni e isolamenti controterra 8

8 Formazione isolamenti e impermeabilizzazioni in copertura 7

9 Manto di copertura, canali e pluviali 10

10 Isolamento pareti perimetrali 20

11 Isolamenti a pavimento 7

12 Partizioni interne - Opere in cartongesso 15

13 Massetti e sottofondi 13

14 Pavimenti e rivestimenti 10

15 Serramenti esterni 10

16 Serramenti interni 5

17 Controsoffitti continui 10

18 Sottofondo marciapiede esterno 10

19 Pitturazioni esterne 8

IMPIANTO ELETTRICO

14 Impianto di distribuzione 20

15 Impianto fm e trasmissione dati 10

16 Impianto di illuminazione - illuminazione ordinaria e di emergenza 10

17 Impianti speciali (rilevazione incendio e antintrusione) 5

18 Impianto fotovoltaico 10

IMPIANTO MECCANICO

19 Impianto acque reflue bianche e nere 20

14 Impianto idrosanitario 20

15 Impianto VMC 12

16 Impianto condizionamento 12

17 Taratura, programmazione e avviamento impianti 2

SMOBILIZZO CANTIERE 5

1°mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese 13° mese

Descrizione attività
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